



DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESCOLA VERDE - 2012

1ª FASE

- ✓ Formulação da Proposta (jan /2012)
- ✓ Formação da Equipe (fev/2012)

2ª FASE

- ✓ Treinamento da equipe (mar/2012)
- ✓ Registro do Projeto (abr/2012)
- ✓ Tramitação dos Termos de Convênio (mai/2012)

3ª FASE

- ✓ Início das atividades nas escolas (jun/2012) – 1ª Etapa
- ✓ Desenvolvimento da Pesquisa (jun/2012)
- ✓ Tabulação dos dados iniciais (jul/2012)

4ª FASE

- ✓ Desenvolvimento das ações Extensivas (jul/2012)
- ✓ Desenvolvimento da Pesquisa (jul/2012)
- ✓ Tabulação de dados (ago/2012)
- ✓ Elaboração de relatórios parciais (set/2012)

5ª FASE

- ✓ Início das atividades nas escolas (set/2012) – 2ª Etapa
- ✓ Desenvolvimento da Pesquisa (set/2012)
- ✓ Desenvolvimento das ações Extensivas (set/2012)

4ª FASE

- ✓ Desenvolvimento das ações Extensivas (out/2012)
- ✓ Desenvolvimento da Pesquisa (out/2012)
- ✓ Tabulação de dados (nov/2012)
- ✓ Entrega de relatórios (dez/2012)